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11 JOHDANTO
Insinöörityön aiheen valintaan vaikutti yrityksemme kokonaisurakointikohteeksi saama
työkohde ja saneerausrakentamisen monipuolisuus ja ennen kaikkea sen haasteellisuus.
Saneerausrakentamisesta ei ole kirjallisuutta kovin kattavasti, joten sen yhteen sovitta-
minen kaikkine työvaiheineen on haasteellinen tehtävä. Saneerauksen tarpeet lähitule-
vaisuudessa ovat mittavia haasteita, ja niiden kehittäminen on jatkuva työsarka. Kirjal-
lista materiaalia on aika rajallinen määrä satavilla saneerauskohteiden työmenetelmistä.
Lopputyön kohteena toimi Mikkelin kaupungin keskustassa sijaitseva As Oy Mikkelin
Huopatehdas, Porrassalmenkatu 36 50800 Mikkeli. Tämä kohde sijaitsee keskellä vilk-
kainta Mikkelin kaupunkia. Kyseisessä kohteessa on liikehuoneistoja n. 340 m² ja
asuinhuoneistoja kymmenen. Huoneistojen koot vaihtelevat 49,5 m²:stä 80,0 m²:n. Ker-
roksia kohteessa on kolme, joista ensimmäisessä sijaitsee toimistot, tekniset tilat, yhtei-
set varastotilat ja autohalli. Seuraavissa kahdessa kerroksessa on asuinhuoneistot. Py-
säköintialue ja autopaikat sijaitseva autohallin päällä autokannella. Kaikkiaan rakennus-
neliöitä kiinteistössä on n.1350m2.
Kyseisen kohteen valinta oli luonnollinen, koska Etelä-Savon Rakennussähkö Oy to-
teuttaa kohteen kokonaisurakkana. Etelä-Savon Rakennussähkö Oy tekee itse sähkö-
suunnittelun, urakoi ja valvoo koko työmaan itse alusta loppuun. Itse olen Etelä-Savon
Rakennussähkön hallituksen puheenjohtaja ja toinen omistajista. Etelä-Savon Raken-
nussähkö Oy tekee myös rakennusteknilliset työt, joten kohteen kokonaiskuva oli itsel-
läni hyvin hallinnassa.
Tässä insinöörityössä keskitytään esittämään kerrostalosaneerauksen mahdollisia pa-
rannuskohtia sähkösuunnittelun ja toteutuksen osalta. Saneerauksen aikana tarkkaillaan
sähköasentajien ja muiden alojen työntekijöiden yhteistyön tärkeyttä asennustyön suju-
vuuden kannalta. Yhteistyön sujuvuus säästää kustannuksia urakoitsijoilta sekä raken-
nuttajalta.
Etelä-Savon Rakennussähkö Oy on Mikkelissä ja sen ympäristökunnissa toimiva säh-
köurakointiyritys, joka keskittyy pienkiinteistöjen, kerrostalojen ja teollisuuskiinteistö-
2jen sähköistyksiin ja automaatio asennuksiin. Tosin yritys tarjoaa myös laaja-alaisesti
sähkösuunnittelua ja kokonaisurakointia avaimet käteen sopimuksella. Yrityksessä
työskentelee vakituisesti hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtaja Jorma Muukko-
sen lisäksi viisi vakituista asentajaa. Etelä-Savon Rakennussähköllä on S2-
urakointioikeudet sekä kaikki työntekijät ovat suorittaneet tulityökortin sekä työturval-
lisuuskortin. Yrityksellä on myös henkilöitä, jotka ovat suorittaneet ensiapututkinnon
sekä jännitetyö luvan.
Tämän insinöörityön valvojina toimivat Etelä-Savon Rakennussähkö Oy:n edustajat.
2 KERROSTALOSANEERAUS
2.1 Kerrostalosaneerauksen haasteellisuus
Kerrostalon saneeraus on yleensä useamman yrityksen yhteinen voimanponnistus saa-
vuttaa hyvä ja rakennuttajaa miellyttävä lopputulos. Urakoitsijoiden tavoitteena on aina
tuottaa kohteillaan yrityksille voittoa ja työtuloksellaan mainetta hyvänä urakoitsijana.
Maine ja tulos pitävät yritykset hereillä työvoiman ammattimaisuuden suhteen. Jatkuva
kouluttaminen ja työntekijöiden motivoiminen työntekoon on  yrityksen elinehto. Sa-
neerauskohteiden haasteellisuus oikeista rakenne ja toimivuus ratkaisuista pitää suun-
nittelijat ja kouluttajat jatkuvasti hereillä. Sähköalan töiden mukana pysyminen jatku-
vassa kehityksen virrassa pitäisi saada enemmän huomiota sähköalan suunnittelijoiden
työssä. Olen huomannut, kuinka vähän sähkösuunnittelija on mukana esimerkiksi arkki-
tehdin ja rakennesuunnittelijan palavereissa.
Hyvällä suunnittelulla ja keskinäisellä kommunikoinnilla suunnittelijoiden välillä saa-
daan paljon parempia lopputuloksia energia- ja kustannustehokkaille kokonaisratkai-
suille. Hyvillä reittiratkaisuille kaapeloinnissa ja yleissuunnittelulla saadaan merkittäviä
materiaali- ja kustannussäästöjä.
Suuren rakennuskohteen valaistus ja lämmityssuunnittelulla on todella suuri merkitys
tulevien asukkaiden yhtiövastikkeeseen eli kiinteistön yleisiin kuluihin. As Oy Mikkelin
Huopatehtaan lämmitys oli alunperin kaukolämpö, joka muutettiin maalämmöksi.
3Sähköistä lämmitystä kiinteistössä käytettiin ainoastaan parkkihallin luiskassa.
Kerrostalo- ja toimistosaneerauksen, joka pitää sisällään lisärakentamista, on haasteelli-
nen työ kenelle tahansa suunnittelijalle ja työmiehelle. Suunnittelijan paneutuminen sa-
taprosenttisesti kohteen suunnitteluun on työntekijällekin suuri etu. Aivan liian usein
sähkösuunnittelija sokeasti luottaa arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan kuviin. Sähkö-
suunnittelijan olisi käytävä useammin työmaalla vaikka mittanauha kädessä tarkistamas-
sa epäselviä asioita eikä luottaa sokeasti toisten suunnittelemiin kuviin.
Yllätyksiltä ei saneerauskohteissa voida ikinä välttyä. Yllätyksiä saattaa aiheuttaa ra-
kenteelliset erot kuviin nähden tai toisen alan suunnittelun päällekkäisyydet. Saneeraus-
kohteen lvis -ratkaisuissa joudutaan väkisinkin tekemään joitakin kompromisseja on-
gelmien ratkaisemiseksi.
As Oy Mikkelin Huopatehtaan kiinteistössä ei tuottanut ongelmia vanhojen sähköjen
huomioonottaminen, koska kaikki vanha sähköistys purettiin pois pääkeskusta myöten.
Yllätyksiä rakenteellisissa asioissa ei sähkösuunnittelussa ja reittien valinnassa tullut,
koska sähkösuunnittelu eteni rakennesuunnittelun kanssa rinta rinnan.
Yleisesti ottaen kokonaisurakan kuuluessa yhdelle urakoitsijalle sähkösuunnittelusta
rakennusurakointiin on saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä.
2.2 Projektityö
Kerros- ja toimistosaneeraus on projektityö, joka suoritetaan kuin mikä tahansa ennalta
sovittu tietyssä aikarajassa tehtävä työ. Kerrostalon saneeraaminen on vain mittakaa-
vassa haastavampi ja helpommin kuluja aiheuttava kuin uudisrakentaminen. Aikataulut-
taminen on haastavampaa ja näin ollen suunnittelulta enemmän vaativaa.
As Oy Mikkelin Huopatehdas oli vanha teollisuuskiinteistö, joka on kaavalla muutettu
liiketila- ja asuinkäyttöön. Kiinteistön katutason kerrokseen tulee liiketilaa 341 m² ja
autohalli, joka on 14 autolle. Kokoa hallissa on n. 400m².
4Toisessa ja kolmannessa kerroksessa on asuinhuoneistot, joita on yhteensä kymmenen
kappaletta. Huoneistojen pinta-alat vaihtelevat 49,5 m²- 80,0 m²:n. Asunnoista kaksi on
2h+ k+ s ja kahdeksan kappaletta 3h+ k+ s.
Kiinteistöön rakennetaan osin kaksi, osin yksi kerros lisää. Kaavamuutoksella ja raken-
nuslupahakemuksella on saatu lisäneliöitä lisärakentamiseen 475 m².
2.3 Kiinteistön sähköjen ja heikkovirtakaapeleiden toteutus
Kiinteistöön vedettiin uusi nousujohto toiselta talojakokaapilta. Laskennallisesti nousun
paksuudeksi saatiin AXMCK 4 x 120 + 50. Etelä Savon Energian kanssa suunnittelema
nousu päätettiin toteuttaa 5-napaisena. Tämä katsottiin turvalliseksi vaihtoehdoksi
vilkkaan tieverkon vieressä. Kiinteistön pääkeskus uusittiin kokonaan. Sähköpääkeskus
sijoitettiin erilliseen tekniseen tilaan aikaisemman toimistotilan sijaan. Vanha pääkeskus
oli toiminnassa siihen asti, kunnes uusi pääkeskus saatiin toimintakuntoon.
Ryhmäkeskuksien nousut ja mittaukset ovat 3-vaiheisia. Ryhmäkeskuksien nousut
vaihtelevat MMJ  5 x 6:sta 5 x 10:en. Asuntojen nousujen etusulakkeet ovat 3 x 25 A.
Asuntojen keskustyyppi on IT-osalla varustettu, joten erillisiä atk- ja antennikeskuksia
ei tarvita.
Kiinteistössä on 24-kuituinen kuitukaapeli, ja jokaiseen asuntoon nostetaan oma kuitu-
pääte. Muuntaminen parikaapeliksi tapahtuu asunnoissa. Tällä toimenpiteellä saadaan
maksimaalinen tiedonsiirto asukkaille. Kuitukaapeli ei ota eikä tuota minkäänlaista häi-
riötä.
Kiinteistöön tulee myös kaapeli-tv-liittymä sekä puhelinparikaapeli, joka kuitenkin uusi-
taan isommaksi laajennuksen ja toimistojen vuoksi.
3 SÄHKÖASENNUKSET MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI
5Tässä luvussa käsitellään kerrostalo- ja toimistorakennuksen sähköistystä sääntöjen ja
määräysten mukaiseksi. Säännöt ja määräykset on kerätty SFS6002- ja D1-
ohjekirjoista, joista selviää kaikki nykyhetken standardit pienjännitesähköasennuksista.
Luvussa hyödynnetään sähköturvallisuuslain tietoja.
Rakennuksen turvallisuuteen ja asennuksien toimintavarmuuteen liittyviä tekijöitä mää-
rittävät eri laitosten määräykset. Palo ja pelastustoimi sanelee omilla määräyksillään
aika pitkälle toteutettavia rakenneratkaisuja, jotka vaikuttavat myös sähköasennuksiin
toimisto ja asuinrakentamisessa. Asennusmateriaalien, tarvikkeiden sekä käytettävien
kaapeleiden on saavutettava niille annetut normit. Näitä normeja voi olla esimerkiksi
savunpoistojärjestelmässä käytetyt palonkestävät kaapelit tai mekaanista rasitusta kes-
tävät liesissä ja kiukaissa käytetyt kumikaapelit.
3.1 Sähköasennusten toteuttaminen
Sähköasennuksia sekä korjaus- ja huoltotoimenpiteitä saa toteuttaa vasta, kun sähkö-
turvallisuuslain työturvallisuusmääräykset toteutuvat. Edellytyksenä on, että töitä joh-
tamaan nimetään luonnollinen henkilö, jolla on riittävä kelpoisuus. Itsenäisesti töitä
suorittavalla ja valvovalla luonnollisella henkilöllä on oltava riittävä kelpoisuus tai muu-
ten riittävä ammattitaito; sekä käytössä on töiden tekemisen kannalta tarpeelliset tilat ja
työvälineet sekä sähköturvallisuutta koskevat säännökset ja määräykset. /6, s. 28./
Töiden johtaja vastaa siitä, että sähkölaitteet ja –laitteistot on suunniteltava, rakennet-
tava, valmistettava ja korjattava niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä niin, että:
1. niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaa-
raa.
2. niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häi-
riötä.
3. niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti.
Näiden säädösten vuoksi töiden johtajalla tulee olla realistinen mahdollisuus huolehtia
tehtävästään. /6, s. 28./
3.2 Maadoituksien toteutuminen
6Maadoittamisella on merkitystä sekä sähköturvallisuuden että häiriönpoiston kanssa.
Maadoituksella on tarkoitus yhdistää sähköasennuksen osa sekä asennuskohteeseen
liittyvät muut metallirakenteet, kuten putkistot ja metalliset kaapelihyllyt, ja vastaavat
johtavat osat saman potentiaalin taakse. /3, s. 264./
Maadoituksilla rajoitetaan sähköasennuksiin ja –laitteisiin vikatilanteissa kohdistuvat
jänniterasitukset siedettävälle tasolle. Lisäksi maadoituksilla pyritään estämään haitallis-
ten häiriöiden syntyminen muihin järjestelmiin, kuten esimerkkikohteessa ATK- ja tele-
järjestelmiin sekä muihin heikkovirtalaitteisiin.
Maadoitusjohdin on johdin, joka muodostaa asennuksen, järjestelmän tai laitteen mää-
rätyn osan ja maan välillä johtavan yhteyden tai osan tästä yhteydestä. Esimerkiksi
maadoituselektrodin ja päämaadoituskiskon välinen johdin on maadoitusjohdin. Maa-
doitusjohtimen mitoitukseen on annettu tietyt normit, joita selkeyttää seuraavat taulu-
kot 1-2.
TAULUKKO 1. Suojajohtimien poikkipinnat /4, s. 323./
Äärijohtimen poikkipin-
ta S mm2
Suojajohdin on samaa materi-
aalia kuin äärijohdin
S ? 16 S
716 < S ? 35 16
S > 35 S/2
TAULUKKO 2. Suojajohtimien poikkipinnat /3, s. 267, 271./
Äärijohtimen poikkipinta
Al-johdin mm2
Suojajohtimen poikkipinta
Cu-johdin mm2
16 10
25 10
35 10
50 15
70 21
95 29
120 37*
150 46*
185 57
240 73*
300 91*
* Suomessa yleisesti käytettävillä kaapeleilla suojajohtimien poikkipinnat poikkeavat
hiukan näistä arvoista.
As Oy Mikkelin Huopatehtaan nousujohdon tyyppi laskennallisesti varmuuskertoimilla
saatiin AXMCK 4x120+50
Esimerkkikohteessa tärkeimpiä maadoitettavia kohteita:
- LVI-putket ja putkitiet
- kaapelihyllyt ja johtokanavat
- mittarikeskukset ja ryhmäkeskukset
- suurimmat betoniraudoitukset
- toimistotilojen pistorasiat ja valaistus
8- peltikatto
3.3 EMC-häiriöt ja niiden poistaminen
EMC on lyhenne englanninkielen sanoista Electro Magnetic Compatibility, eli suomeksi
käännettynä sähkömagneettinen yhteensopivuus. Tämä tarkoittaa, että laite kestää tie-
tyn määrän sähkömagneettista häiriötä ja ei itse lähetä tiettyä määrää suurempaa säh-
kömagneettista häiriötä. Näin varmistetaan, että eri valmistajien tuotteet (matkapuheli-
met, tv:t, langattomat puhelimet jne.) toimivat rinnan ilman ongelmia
EMC-suojaukset ja niiden mahdollisten häiriöiden poistaminen on tänä päivänä otettava
tarkasti huomioon. EMC-häiriöiden aiheuttaminen on kallista, koska niiden poistami-
nen ja etsiminen on kallista ja aikaa vievää. Uusissa sähkömääräyksissä on EMC-
häiriöistä oma lukunsa.
Sähkölaitteiden häiriöpäästöjä ja häiriönsietoa on säädelty EMC-direktiivillä jo 1990-
luvun alkupuolelta alkaen.  Nyt uusitun direktiivin soveltamisalaan sisältyvät sähkölait-
teiden lisäksi myös sähköasennukset.
Direktiivi täytyy vahvistaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 20.7.2007, ja
sitä pitää soveltaa viimeistään 20.7.2009 alkaen. Suomessa direktiivi otetaan käyttöön
muuttamalla sähköturvallisuuslakia ja täydentämällä lakia valtioneuvoston asetuksella.
Jos jokin huonosti suojattu laite tuodaan voimakkaaseen sähkö- tai magneettikenttään,
kenttä voi vaikuttaa laitteen toimintaan. Elektronisen laitteen sisällä liikkuvat elektronit
ovat hyvin herkkiä sähkö- ja magneettikenttien muutoksille.
Nämä kaksi toimivat aina yhdessä, sillä molempien perustana on kaksi vierekkäin kul-
kevaa johdinta, joiden sisällä kulkeva virta tai jännite vaikuttaa toiseen johtimeen häirit-
sevästi. Itse asiassa vierekkäiset johtimet synnyttävät välilleen sähkö- ja magneettikent-
tiä, jotka siis häiritsevät toisiaan edellisen kohdan perusteella.
Tavallisin häiriöiden syy on johtimia pitkin tapahtuva häiriöiden johtuminen. Yksi syy
voi olla huonosti toteutettu maadoitus, jossa kahden erillisen johtimella yhteen kytketyn
laitteen maadoituspisteet eivät ole samat.
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- Kunnollinen RF-tiivis kotelointi
- Ei kelluvia metalliosia (jäähdytyslevyt, kotelonosat, kaapeliohjaimet jne.)
- Pidä maaimpedanssit mahdollisimman pieninä. Käytä yhtenäistä maatasoa.
- Vältä maasilmukoita.
- Minimoi yhteiset impedanssit tehonsyötössä.
- Käytä suojattuja kaapeleita (ja aina ei yksi vaippa riitä) tai kierrettyjä pareja.
- Maadoita kaapeleiden vaipat molemmista päistä. Audiotaajuuksilla toisen pään voi
maadoittaa suurten taajuuksien kannalta myös kapasitiivisesti, jos galvaanisesti ei mah-
dollista.
- Kaikki suojaamattomien johtojen signaalit tulee suodattaa.
- Suojattujen kaapeleiden vaipat tulee liittää liittimen runkoon 360 asteisesti.
- Laitteen liittimet joihin liitytään suojatuilla kaapeleilla, tulee olla kunnolla kiinni lait-
teen rungossa (360 astetta).
Häiriölähteet voidaan jakaa laajakaistaisiin ja kapeakaistaisiin häiriölähteisiin, joista
esimerkkejä taulukossa 3.
Taulukko 3. Kapeakaistaisia ja laajakaistaisia häiriölähteitä
Kapeakaistaisia häiriölähteitä Laajakaistaisia häiriölähteitä
Mikroprosessorit Kytkimet, releet
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RF-generaattorit Kotitalous koneet
Lääkintälaitteet Sähköpurkauslamput
ATK-laitteet Tehopuolijohteet
Mikroaaltolaitteet 2-johdin regulaattorit
Radio- ja TV-vastaanottimet Sytytysjärjestelmät
Hakkuriteholähteet Ukkonen, koronapurkaukset
Ultraäänilaitteet Ydinräjähdys
Radio- ja TV-lähettimet Hitsauslaitteet
GSM ja NMT-puhelimet
3.4 Keskuksien ja sähkölaitteiden kotelointiluokitukset
Sähkölaitteiden kotelointiluokitukset tulevat kerrostalosaneerauksessa esille erityisesti
kosteissa tiloissa kuten kylpyhuoneiden ja saunatilojen osilta. Sähkölaitteiden koteloin-
tiluokituksessa on käytössä kansainvälinen IP-luokitus, jonka sisältö on esitetty stan-
dardissa SFS-EN 60 529.
Kotelointiluokkien tuntemus on välttämätöntä, jotta laitteet osaa valita oikein erilaisiin
olosuhteisiin. Sähkölaitteiden kotelointiluokkavaatimukset muuttuvat, kun laitteita
asennetaan eri käyttöolosuhteisiin.
IP-koodin kaksi ensimmäistä merkintää ovat pakollisia ja ne ovat numeromerkintöjä tai
merkitty kirjaimella X. X-kirjain merkitsee IP-koodissa sitä, että tunnusnumeroa ei ole
tarpeellista ilmaista. IP-koodin ensimmäinen tunnusnumero tarkoittaa vaarallisten osien
kosketussuojaa ja suojausta vierailta esineiltä ja pölyltä. Toinen tunnusnumero ilmaisee
puolestaan, kuinka hyvin kotelo estää veden sisään tunkeutumisen. IP-koodissa voi-
daan käyttää myös lisäkirjaimia, mutta ne ovat vapaaehtoisia ja niiden käyttö voidaan
jättää pois ilman lisämerkintää. Kerrostalosaneerauksessa tulee harvoin lisäkirjaimelle
varustettua laitetta. /3, s. 151./
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TAULUKKO 4 IP-tunnusten merkitykset /3, s. 153./
Osat Numerot Merkitys laitesuojauksessa
Merkitys henki-
lösuojauksessa
Kirjaimet IP - -
Suojausvieraiden esineiden
ja pölyn sisäänpääsyltä
Vaaralliset osat kos-
ketussuojattu
0 suojaamaton suojaamaton
1 kun halkaisija ? 50 mm nyrkiltä
2 kun halkaisija ? 12,5 mm sormelta
3 kun halkaisija ? 2,5 mm työkalulta
4 kun halkaisija ? 1,0 mm langalta
5 pölysuojatusti langalta
Ensimmäinen
tunnusnumero
6 pölytiiviisti langalta
Suojattu veden sisäänpääsyn
haitallisilta vaikutuksilta
-
0 suojaamaton -
1
pystysuoraan tippuvalta ve-
deltä
-
2
tippuvalta vedeltä (laitteen
kallistus 15 astetta)
-
3 satavalta vedeltä -
4 roiskuvalta vedeltä -
5 vesisuihkulta -
6 voimakkaalta vesisuihkulta -
7 lyhytaikaisesta upotettuna -
Toinen tun-
nusnumero
8 jatkuvasti upotettuna -
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Yleisimmät IP -luokitukset kerrostalon saneeraustöissä ovat:
- IP 44, PH-tilojen pistorasiat
- IP 21, PH-tilojen valaistus ja valaistuksen ohjaus
- IP 2X, Kuivat tilat kuten PK- ja MK -tilat
- IP 24, Saunat
4 SÄHKÖSUUNNITTELU
Sähkösuunnittelu kyseisessä kohteessa tapahtuu työn edetessä. Etukäteen on tehty kar-
kea suunnittelu, jotta työ etenee sujuvasti työmaalla, eikä tule niin sanottuja odotustun-
teja suunnittelun takia. Lopulliset ja paikkansapitävät sähkösuunnitelmat tehdään työ-
maan valmistuttua. Etuna sähkösuunnittelun toteuttamisessa on se, että suunnittelija ja
muu työväki ovat jatkuvasti työmaalla yhtä aikaa.
4.1 Yleistä
Sähkösuunnittelun tärkeyttä ei voi vähätellä. Sähköistysratkaisujen valinta vaikuttaa
siihen, kuinka toimiva, mukava ja energiataloudellinen rakennus on. Lisäksi hyvän säh-
kösuunnitelman avulla on helppo kilpailuttaa asennuksien urakkatarjouksia sekä ura-
koitsijan työt ja aikataulut selventyvät ilman ikäviä yllätyksiä. Ammattitaitoinen suun-
nittelija arvostaa tilaajan toiveita, mutta tuo esille myös uusia vaihtoehtoja niiden to-
teuttamiseksi. /2./
Kyseisessä kohteessa sähkösuunnittelua ei urakan alkaessa ollut tehty. Etelä-Savon
Rakennussähkö Oy teki kohteen alustavat sähkösuunnitelmat lupakäsittelyjen aikana ja
huoneistojen suunnittelun pohjalta. Urakoitsija teki alustavat sähkösuunnitelmat toimis-
totiloista, jotka tulevat yrityksen omaan käyttöön.
Piirustukset on piirretty käyttäen suomalaista CADS–piirustusohjelmaa ja osin JCAD-
piirrustusohjelmaa, joka on nopeampi ja yksinkertaisempi käyttää. CADS:in on suunnit-
telut Kymdata Oy, joka on vuonna 1979 perustettu suomalainen CAD-ohjelmistotalo.
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JCAD-piirrustusohjelman on kehittänyt Jidea-yhtiö vuonna 1985     .Pääasiassa Etelä-
Savon Rakennussähkö Oy käyttää suunnitteluun CADS-sähkösuunnitteluohjelmaa
4.2 Sähköpääkeskuksen suunnittelu
Sähköteknillisesti haastavimpiin tehtäviin kuuluu kerrostalo- ja toimistosaneerauksessa
sähköpääkeskuksen suunnittelu. Sähköpääkeskuksen suunnittelussa on tärkeää suunnit-
telijan paneutuminen itse rakennuskohteen kokonaiskuvaan ja laajuuteen. Suunnittelus-
sa on tärkeää olla tarpeeksi useasti yhteydessä rakennuttajaan, arkkitehtiin ja lvi-
urakoitsijaan. Tarpeeksi tarkasti kerätyt yksityiskohdat ja tarpeet auttavat hyvään lop-
putulokseen. Koska yllätyksiä saattaa matkalla tulla, on hyvä ottaa tarpeeksi varatilaa
pääkeskukseen. Seuraavissa kuvissa on vanha pääkeskus (kuva 1.) ja uusi pääkeskus
(kuvat 2. ja 3.).
KUVA 1. As Oy Mikkelin Huopatehdas kiinteistön vanha pääkeskus
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KUVA 2. As Oy Mikkelin Huopatehdas kiinteistön uusi pääkeskus
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KUVA 3. As Oy Mikkelin Huopatehdas kiinteistön uusi pääkeskus
Huomioitavia seikkoja pääkeskuksen suunnittelussa:
- vanhojen ryhmien määrä
- uusien sulakkeiden ja nousujen määrä
- sulakkeiden koko ja sulakkeiden käyrät
- kiinteistön kokonaiskuorma kW:na
- kiinteistön mittauksien määrä eli kWh-mittarit
- syöttöjohdon sisäänmeno
- aluevalaistuksen tarpeet
- autolämmityksen tarpeet ja määrä
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- porraskäytävien valaistuksen ohjaukset
- keskuksen kotelointi
- keskuksen sijoittelu tekniseen tilaan
Sähköpääkeskuksen suunnittelu oli suhteellisen helppoa, koska kiinteistössä ei ollut
muuta isompaa virran kuluttajaa asuntojen lisäksi kuin maalämmön vastukset. Asuin-
huoneistojen, joita oli 10 kappaletta, noususulakkeiden kooksi määriteltiin 3 x 25 A.
Kahden erillisen toimistohuoneiston noususulakkeiden koko oli 3x25A. Asuntojen osal-
ta sulakekoko ei muutu, koska kulutus huoneistoissa on suhteellisen vakio. Toimisto-
huoneissa oli varauduttava mahdolliseen sulakkeiden nostamiseen 35 A:iin. Maaläm-
mön osalta huomioitavaa oli maksimikuorman käyttö, joka oli 60 kW. Kiinteistön alue-
valaistukselle ja kiinteistön yleisille tiloille oli otettava huomioon ohjausautomatiikka.
Keskuksessa valmiina tilattava materiaali tulee halvemmaksi valmiina asennettuna kuin
jälkeenpäin työmaalla tehtynä. Varatilaa pääkeskukseen otettiin riittävästi mahdollisten
lisäyksien varalta esim. parkkihallin ilmastointi huomioon ottaen. Kiinteistön kWh-
mittaus varustettiin virtamuuntajilla suhteella 150/5. Kiinteistön mittaukseen jätettiin
yksi vararistikko mahdolliselle alamittaukselle.
KUVA 4. Pääkeskuksen kWh-mittauksessa käytettävät virtamuuntajat
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4.3 Asuntokerrosten  ja toimistojen suunnittelu
Asunnoissa sähkösuunnittelu on pääsääntöisesti normaalia sähkösuunnittelua. Raken-
nuttaja määrittää suunnittelijalle jonkin lähtötason. Asunnon ostajat pystyvät myöhem-
min lisäämään tai muuttamaan pisteiden määrää ja paikkaa tiettyä lisätyöhintaa vastaan.
Toimistojen sähkösuunnittelu jätetään ryhmäkeskuksen ja yleisten ohjauksien tasolle.
Toimistojen käyttäjät määrittävät itse sähköasennuksen tason ja laajuuden omien tar-
peidensa mukaan.
Tilojen sähköjen toteuttaminen on helppoa, kun mitään vanhaa ei tarvitse säästää.
Suunnittelua helpottaa sekin, kun ei tarvitse tutkia vanhan sähköasennuksen määräys-
ten mukaisuutta.
Suunnittelun pitää olla hyvin toteutettu ja kaiken huomioon ottavaa. Esimerkiksi jon-
kun tärkeän syötön tai ohjauksen poisjääminen rakenteista voi aiheuttaa suuren työn ja
tulla kalliiksi urakoitsijalle. Näin ollen suunnittelijalla on iso vastuu projektin onnistumi-
sen kannalta.
Sähkökuvien piirtämisessä on oltava tarkkana merkintöjen suhteen. Väärien merkintö-
jen takia työmaalla voi tulla ongelmia reittivalinnoissa kaapeloinnin aikana.
Vahvavirta ja telejärjestelmien numeromerkinnät:
Vahvavirta ja telejärjestelmien sekä heikkovirtajärjestelmien kaapeloinnit ja rasioinnit
erotellaan sähkökuvissa numeromerkinnöin, joista seuraavassa heikkovirtaosion lyhyt
listaus:
10 Merkinantojärjestelmä yleensä
11 Soittomerkkijärjestelmä
12 Valomerkkijärjestelmä
18
17 Henkilöhakujärjestelmä yleensä
18 Optinen henkilöhakujärjestelmä
19 Muu henkilöhakujärjestelmä
20 Ohjaus- valvonta- tai ilmaisinjärjestelmä yleensä
21 Ohjausjärjestelmä
22 Ilmaisin- ja mittausjärjestelmä
23 LVI-automatiikkajärjestelmä
25 Tuotannonvalvontajärjestelmä
30 Puhelinjärjestelmä yleensä
31 Yleisen puhelinverkon järjestelmä
32 Sisäinen puhelinjärjestelmä
33 ATK pistorasia (RJ-45)
34 Huonepuhelinjärjestelmä
35 Porttipuhelinjärjestelmä
38 Pikapuhelinjärjestelmä
39 Lennätin- tai datajärjestelmä
40 Äänitaajuusjärjestelmä yleensä
41 Kaiutinjärjestelmä
42 Keskusradiojärjestelmä
44 Mikrofonijärjestelmä
50 Kello- tai ajantarkkailujärjestelmä yleensä
51 Keskuskellojärjestelmä
52 Ajantarkkailujärjestelmä
53 Kulunvalvontajärjestelmä
60 Hälytysjärjestelmä yleensä
61 Paloilmaisinjärjestelmä
62 Murtohälytysjärjestelmä
63 Ryöstöhälytysjärjestelmä
64 Vikahälytysjärjestelmä
65 Hiljaisen hälytyksen järjestelmä
70 Suurtaajuusjärjestelmä yleensä
71 Yhteisantennijärjestelmä
72 Video- tai muu kuvansiirtojärjestelmä
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4.4 Kaapeleiden oikea valinta
Suomessa käytetään suomalaisten standardien mukaisten kaapeleiden lisäksi kansainvä-
listen ja muiden kansallisten standardien mukaisia kaapeleita ja johtimia ottaen huomi-
oon SFS 6000 -vaatimukset ja valmistajien asennusohjeet.
Kaapelin tai johtimen ovat oltava nimellisjännitteeltään sopiva siihen järjestelmään, mi-
hin se asennetaan. Vaikka kaapelin nimellisjännite vastaa asennuksen suurinta käyttö-
jännitettä, se ei takaa, että kaapelin rakenne kestää muut rasitukset.
Johtimien värien osalta on noudatettava standardin SFS 6000 kohdan 514 vaatimuksia.
Tunnistamiseen voi myös käyttää numerointijärjestelmää, joka on käytössä mm. ohja-
uskaapeli MMO:ssa.
Johtimen johtavuuksien tulee olla riittävän suuria, ja sen poikkipintaa määrittäessä on
otettava huomioon seuraavat asiat:
- suurin sallittu lämpötila (kuormitettavuus), mikä määritellään kuormitettavuus-
taulukoista
- oikosulkukestoisuus
- jännitteen alenema erityisesti pitkissä vedoissa
- mekaaninen rasitus.
Kuormitustaulukot 5 ja 6 sisältävät arvot uppoasennukselle (A), pinta-asennukselle
(C), maa-asennukselle (D) ja vapaasti ilmaan tehtäville asennukselle (E). Arvot ovat
laskettu PVC-eristeisille kaapeleille, joten ne soveltuvat myös PEX-eristeisille kaape-
leille, joilla on korkeampi kuormitettavuusluokka.
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TAULUKKO 5. Johtojen kuormitettavuudet eri asennustavoilla /3, s. 119./
SFS 6000: mukaiset asennustavatJohtimien ni-
mellispoikki-
pinta (mm2)
A C D E
Kupari
1,5 14 18,5 26 19
2,5 19 25 35 26
4 24 34 46 36
6 31 43 57 45
10 41 60 77 63
16 55 80 100 85
25 72 102 130 107
35 88 126 160 134
50 105 153 190 162
70 133 195 240 208
Alumiini
16 43 62 78 65
25 56 77 100 83
35 69 95 125 102
50 83 117 150 124
70 104 148 185 159
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TAULUKKO 6. Korjauskertoimet ryhmille, joissa on useita kaapeleita tai virta-
piirejä /3, s. 206./
Virtapiirien tai monijohdinkaapeleiden lukumääräSijoitus (kaape-
lit koskettavat
toisiaan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20
Nipussa ilmas-
sa pinnalla,
upotettuna tai
kotelon sisällä
1,0
0
0,80 0,70 0,65 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,45 0,41 0,38
Yhdessä ker-
roksessa seinäl-
lä, lattialla tai
rei’ittämättöm
ällä kaapelihyl-
lyllä
1,0
0
0,85 0,79 0,75 0,73 0,72 0,72 0,71 0,71
Yhdessä ker-
roksessa kiin-
nitettynä suo-
raan puukaton
alapuolelle
0,9
5
0,85 0,72 0,68 0,66 0,64 0,63 0,62 0,61
Yhdessä ker-
roksessa
rei’itetyllä
kaapelihyllyllä
vaaka- tai pys-
tysuorassa
1,0
0
0,88 0,82 0,77 0,75 0,73 0,73 0,72 0,72
Yhdessä kerrok-
sessa tikkailla,
tuilla tai kiin-
nikkeillä
1,0
0
0,87 0,82 0,80 0,80 0,79 0,79 0,79 0,79
Esimerkkikohteessa käytetyt asuntojen syötöt olivat MMJ 5x6S sekä MMJ 5x10S kaa-
pelityyppiä, asennustyyppi oli C ja osan matkasta kaapelit olivat niputettuina 6 ryhmiin
ja ne menivät umpinaisen kotelon sisällä. Asuntojen pääsulakkeet olivat 3x25A. Lasket-
taessa korjauskertoimen ja johtimen kirjallinen kuormitettavuuden suhde: 0,57*43A =
24,51A. Luku ei täysin täytä tarvittavia standardin kuormitettavuusehtoja, mutta koska
mekaanista rasitusta ei ole ja kotelossa mentävä matka oli suhteessa lyhyt verrattuna
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muuhun matkaan, saatu tulos nähtiin tyydyttäväksi. Kaapelikoon nostaminen 10mm2 oli
suositeltavaa pitkien vetojen vuoksi.
Kaapelin on kestettävä asennuspaikan ulkoisten tekijöiden vaikutukset. Ulkoisia tekijöi-
tä ovat mm. lämpötila, mekaaniset rasitukset, vesi ja vieraitten aineiden sisään tunkeu-
tuminen. Valmistajien käyttöohjeista käsittelylämpötilatietojen lisäksi löytyvät ainakin:
- sallitut asennustavat
- pienin taivutussäde asennusvedossa
- pienin taivutussäde lopullisessa vedossa
- suurin sallittu asennusvetovoima /3, s. 168/.
5 KIINTEISTÖN SÄHKÖTYÖT
5.1 Asuntojen sähkötyöt
As Oy Mikkelin Huopatehtaan pesuhuoneisiin ei asennettu sähköisiä lattialämmityksiä,
vaikka ensimmäinen suunnitelma näin olikin. Lattialämmitys toteutettiin vesikiertoisena,
ja  sähköä tarvittiin ainoastaan termostaattiohjauksessa . Ohjaus toteutettiin 24V ter-
mostaattiohjauksella, jossa toimilaite sijaitsee jakotukilla.
Pesuhuoneen asennuksissa on rajat, joille asennuksia saa tehdä. Kylpyhuone on erikois-
tila.
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KUVA 5. PH-alueet ja IP-luokitukset /7/
ALUE 1:  - Ei pistorasioita
- *)Pistorasia vanhan saneerauksessa
- Valaisimen ja lämmittimen etäisyys vähintään 0,6 m suihkusta
- Kotelointiluokka roiskevedenpitävä (esim. IP 34)
ALUE 2: - Ei pistorasioita
- Kotelointiluokka roiskevedenpitävä (esim. IP 34)
ALUEIDEN ULKOPUOLELLA:
-kotelointiluokka vähintään tippuveden pitävä (IP 21), jos kylpyhuone
saunan yhteydessä
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5.2 Yleisten tilojen sähköistys
Taloyhtiössä on asuntojen lisäksi yleisiä tiloja, joissa joudutaan soveltamaan sähkötek-
nillisiä ratkaisuja, jotta saataisiin hyvä ja toimiva kokonaisuus. Esimerkkikohteen yleisiä
tiloja ovat.
- porraskäytävät
- kellari- ja ullakkokäytävät
- varastotilat
- autohalli
- ulkoalueet.
Haasteellisin osuus sähkösuunnittelussa on tilojen oikeanlaisen valaistuksen suunnitte-
lussa. Haastavin osuus on ulkoalueiden valaistuksen suunnittelussa. Ulkoalueen valais-
tus on oltava riittävän tehokas. Se ei saa häiritä naapuria, eikä saa häikäistä ohikulke-
vaa liikennettä sekä sen on oltava hyvännäköinen ja myyvä. Oikeanlaisella valaistuksella
tilat saadaan tuntumaan avarimmilta, sekä oikein kohdistetuilla valaistuksella saadaan
luotua haluttu tunnelma. Epäsuoralla valaistuksella saadaan tunnelmallisuutta ja näyttä-
vyyttä. Liika valaistus ei ole hyvä, koska se häikäisee käyttäjää ja on kustannuksia ai-
heuttava.
Esimerkkikohteessa porraskäytäviin tulee liiketunnistimet ja pienoisloistelampuilla va-
rustetut valaisimet. Käytävien valaistuksen saa jatkuvasti päälle erillisellä kytkimellä.
Varastotiloissa ja autohallissa käytetään loisteputkivalaisimia niiden hyvän valaisukyvyn
vuoksi. Loisteputken käyttöikä on suhteellisen pitkä. Tulevaisuudessa loisteputken
tilalle voidaan vaihtaa led-lamppu.
Yhteiset ulkoalueet on suunniteltu valaistavaksi monimetallilampuin varustetuilla va-
laisimilla. Korkeita valaisinpylväitä tulee välttää, koska alue on useammassa tasossa ja
vilkkaan tien varrella. Valaisinpylväät ovat n. 1,5 m korkeat pollarivalaisimet. Pollariva-
laisin suuntaa valon alaspäin ja levittää valon matalalla laajalle alueelle.
Erityistiloja ei rakennuksessa ole muualla kuin asunnoissa olevat sauna- ja pesuhuoneti-
lat.
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SFS 6000 on antanut saunoista erityismääräykset. Sähkölaitteen kotelointiluokka sau-
nassa on täytettävä IP24-vaatimukset. Jos puhdistamisessa käytetään suihkua, IP-
luokituksen on oltava mallia IPX5. Saunatila on jaettu kolmeksi sähköteknilliseksi alu-
eeksi, joilla kaikilla on omat määräyksensä IP-luokista ja sähkölaitteiden asennuksista.
Alue 1 on tila, jossa on kiuas ja jota rajoittavat lattia, katon lämpöeristeen kylmä puoli
ja pystysuora taso, joka ympäröi kiuasta 0,5 m päässä kiukaan punnasta. Jos kiuas si-
jaitsee alle 0,5m päässä seinistä, alue 1 rajoittuu ko. seinän lämpöeristeen kylmälle puo-
lelle. Tälle alueella saa asentaa ainoastaan kiukaan ja sille tarkoitetut laitteet.
Alue 2 on alueen 1 ulkopuolella oleva tila, jota rajoittavat lattia, seinien lämpöeristeen
kylmä puoli ja vaakasuorataso 1,0 m verran lattiasta. Alue 2:lle voidaan asentaa sähkö-
laitteita, joiden lämmönkestävyydelle ei tarvitse antaa erityisvaatimuksia.
Alue 3 puolestaan on alueen 1 ulkopuolella oleva tila, jota rajoittavat katon ja seinien
lämpöeristeen kylmä puoli ja vaakasuorataso 1,0 m verran lattiasta. Sähkölaitteiden
täytyy kestää 125 oC ympäristön lämpötila ja johtojen eristeen on kestettävä vähintään
170 oC lämpötila. /4, s. 401-404./
KUVA 6. Saunan alueet. Ulkorajat tarkoittavat lämpöeristettä.
Sähkölämmitteisen kiukaan asennuksessa käytetään aina valmistajan antamia asen-
nusohjeita. Esitetyt suojaetäisyydet perustuvat testeihin, eikä niitä voida pienentää,
vaikka käytettäisiin palavien rakenteiden suojana palamattomia levyjä tms. Ohjeissa
esitetyt ja kiukaaseen ohjelmoituja suurimpia kiukaan toiminta-aikoja ei saa ylittää eikä
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toiminta-aikojen välillä tarvittavaa jäähtymisaikaa pienentää. Yksittäiset kiukaat, jotka
tulevat asuntoihin, ovat 6kW:n kiukaita, ja niiden suojaetäisyydet palavasta materiaalis-
ta ovat huomattavasti pienemmät. Sivuseiniin on oltava 100 mm matkaa ja lauteeseen
vähintään 300 mm. Kiukaiden päältä on oltava vähintään 950 mm.
Esimerkkikohteen saunat ovat yksityisessä käytössä eikä välttämättä ole yhtäjaksoisesti
niin kauan päällä. Valitettavaa on, että yksityisissä saunoissa on paljon enemmän paloja
kuin yleisissä saunoissa. Tämä ei johdu määräyksien laiminlyönnistä vaan huolimatto-
masta käytöstä.
5.3 Kaapeleiden asennus
Kaapelit asennetaan käyttäen hyväksi rakennettuja kaapelireittejä tai kiinnitetään pin-
noille käyttäen pinta-asennusvälineitä. Kaapelit on asennettava siten, että niiden me-
kaaninen vaurioituminen ei ole todennäköistä. Toisin sanoen kaapelit kiinnitetään tar-
peeksi tiukasti rakenteisiin, jotta niiden mahdollinen liikkuminen estetään. Tarvittaessa
kaapelit on suojattava peittämällä hylly kansilevyllä tai vetämällä kaapelit putkiin.
Mahdollisuuksien mukaan kaapelit tulisi vetää pitkillä suorilla vedoilla, jotta mahdolli-
set häiriöt jäisivät pieniksi ja asennuksista tulisi siistejä. Kaapeleiden ollessa suorina
kaapelihyllyillä ne ovat myös helppo erottaa perusasennuskaapeleihin ja tele- ja tiedon-
siirtokaapeleihin. Täten vältytään vaikuttamasta tele- ja tiedonsiirtojärjestelmien toimi-
vuuteen.
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KUVA 7. PK -tilan kaapelointi
Kuvasta 5 näkee, ettei aina pysty kaikkia kaapeleita järjestelemään suosituksien mu-
kaan. Suositeltavaa olisi laittaa heikkovirtajohdot erilleen vahvavirtajohdoista häiriöi-
den välttämiseksi. Ongelmia tulee etenkin, jos kaapelihyllyt ja kourut joudutaan raken-
tamaan kaapeloinnin jälkeen. Kaikki asennukset eivät välttämättä ole huolitellun ja asi-
allisen näköisiä. Asennuksissa joutuu välillä tekemään kompromisseja asennettavuuden
ja esteettisyyden välillä.
Kun kivirakenteiden sisään asennetaan kaapeleita ja johtimia tai kun kaapeleita asenne-
taan rakenteiden pintoihin, on pakko käyttää erilaisia asennusputkia. Näistä putkityy-
peistä käytetyimmät ovat jäykkä muoviputki JM, jäykkä alumiiniputki JAPP ja taipuisa
muoviputki TAM. JM-putkea käytetään kerrostalosaneerauksessa erityisesti PH:iden
lattialämmityksien anturien suojaputkena. JAPP-alumiiniputki on hyödyllinen ulkoisissa
asennuksissa sen korkean mekaanisen vahvuuden vuoksi. Taipuisaa muoviputkea TA-
Mia käytetään todennäköisesti kaikista eniten putkityypeistä. Se on erityisen hyödylli-
nen lähes kaikkiin kivirakenteiden sisään rakennettaviin ratkaisuihin. Tätä nykyään
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markkinoita myös valtaa sisätilojen pintaratkaisuihin QuickPipe-niminen putkityyppi.
Erityisesti se on vienyt markkina-alaa JAPP:lta, mitä käytettiin aikaisemmin myös pal-
jon sisätiloissa. /3, s. 181./
Johtimien ja kaapeleiden veto putkiin on tehtävä siten, että niiden rakenteet eivät vauri-
oidu. Sen takia putkien koko tulee valita vedettävien kaapeleiden halkaisijan mukaan.
Siksi onkin suositeltavaa, ettei kaapeleiden ulkohalkaisija ole 75 % suurempi putken
sisähalkaisijasta. Esimerkkikohteessa kaapeleiden vetoja putkiin tapahtui lähinnä PH-
tiloissa sekä silloin, kun korjattiin porattuja kaapeleita ja johtimia. Nämä vedot suoritet-
tiin käyttämällä vetovaijeria, mikä työnnettiin putkeen aina putken toisen päähän asti,
jossa kaapelit tai johtimet kiinnitettiin vaijeriin sekä lopulta vedettiin takaisin putken
sisälle. /3, s. 187./
Putkiasennuksessa käytettävien johtojen jatkaminen tai haarottaminen on tehtävä rasi-
oissa. Kaikkiin liitoksiin täytyy päästä käsiksi tarkastusta, testausta ja huoltoa varten.
Näihin liittyy kuitenkin poikkeuksia:
- maakaapelien liitokset
- massaan valetut tai kapseloidut liitokset
- liitokset kylmäjohtimen ja katto-. lattia- tai saattolämmitysjärjestelmän välillä.
Nämä poikkeukset ovat tärkeitä erityisesti kerrostalosaneerauksessa, jossa vanhoja
käyttöön jääviä ryhmiä voi mennä poikki rakennusryhmän toimesta, ja tällöin korjatut
vahingot on pystyttävä tekemään siististi ja rakenteisiin sopiviksi. /4, s. 258./
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 6 KIINTEISTÖN MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄ
6.1 Maalämpö lämmitysjärjestelmäksi myös suuriin kiinteistöihin.
Maalämpöä asennetaan yhä enenevässä määrin myös suuriin kiinteistöihin. Maalämpö
sopii kaikenlaisiin rakennuksiin, jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä eli vesikier-
toiset patterit tai lattialämmitys tai vesikiertoinen ilmalämmityspatteri. Suurimmat kiin-
teistöt saavat myös suurimmat säästöt.
Monessa taloyhtiössä, jossa vanha öljylämmityskattila on tulossa käyttöikänsä päähän,
kysellään nyt maalämpöä. Jopa kaukolämpöalueilla pohditaan maalämpöön siirtymistä
kohonneiden kaukolämpöhintojen takia.
Kiinteistölämpöpumppuja voidaan kytkeä sarjaan; yhden pumpun teho on 60 kW ja
sarjaan voidaan kytkeä 9 kpl  eli yhden ohjauksen taakse voidaan keskittää 540 KW
tehoa. Kun vielä käytetään osatehomitoitusta, noin 80 % osateholla saadaan noin 100
% kiinteistön tarvitsemasta lämmitysenergiantarpeesta.
Lämpöpumppulaitteisto asennettuna suuriin kiinteistöihin, joiden lämmönlähteenä on
maaperä, kallioperä, järvivesi tai pohjavesi.
? 600 x 600 mm moduulikoko - mahtuu pieniin tiloihin
? hiljainen käyntiääni
? kahden kompressorin rakenne - pienet tehonlisäysportaat
? helppo hallita isotkin järjestelmät - sarjakytkentä 22-540 kW yhden ohjauksen
takana
? automatiikkaan voidaan liittää useita lisälaitteita, mm. jäähdytys, uima-allasohjas
? lämpöä tarpeen mukaan vaihtelevalla lauhdutuksella
? Aurinkolämpöjärjestelmä, joka on suunniteltu toimimaan optimaalisesti NIBE
lämpöpumppujen kanssa
? Kevyet ja tehokkaat, pikaliittimin varustetut keräimet
? Lämpöpumpun ohjausyksikkö ohjaa myös aurinkolämpöjärjestelmää
? Käyttöveden ja lämmitysveden lämmittämiseen käytetään ensijaisesti aurin-
koenergiaa ja tarvittaessa lämpöpumppua.
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As Oy Mikkeli Huopatehtaan parkkihallin alle porattiin 6 kappaletta 200m syviä reikiä.
Näin ollen putkiston yhteiskeruun pituus on noin 1,2 km
6.2 Maalämpöjärjestelmän toimintaperiaate
Maalämpöjärjestelmä hyödyntää maaperään, kallioon tai vesistöön varastoitunutta au-
ringon energiaa rakennuksen ja käyttöveden lämmittämiseen. Järjestelmä hakee lämpö-
energiaa maaperästä, kallioperästä tai vesistöstä lämmönkeruuputkistolla. Järjestelmä
muodostuu kolmesta eri osa alueesta: lämmönkeruuputkistosta, maalämpöpumpusta ja
lämmönjakojärjestelmästä.
Lämmönkeruuputkiston avulla maaperästä, peruskalliosta tai vesistöstä saadaan kerät-
tyä n. 1 – 4 asteista vesiliuosta. Tämä vesiliuos on luonnollisesti liian kylmää, jotta sitä
voitaisiin suoraan käyttää rakennuksen ja käyttöveden lämmittämiseen. Maalämpöjär-
jestelmään kuuluu maalämpöpumppu, joka nostaa lämmönkeruupiiristä saatavan varsin
viileän lämmön korkeampaan lämpötilaan, jotta sitä voidaan käyttää lämmityksessä ja
lämpimänä käyttövetenä.
Lämmönjakojärjestelmä luovuttaa maalämpöpumpun lämmön rakennukseen. Lämmön-
jakojärjestelmänä rakennuksissa tulee olla vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä, esi-
merkiksi vesikiertoiset patterit tai vesikiertoinen lattialämmitys.
6.3 Lämmityskustannusten säästö
Lämmityskustannusten ja energian säästöä voidaan verrata siihen, kuinka paljon raken-
nus kuluttaisi lämmitysenergiaa muilla tavanomaisilla lämmitysmuodoilla, kuten öljy- tai
sähkölämmityksellä.
Sähkölämmitteisessä rakennuksessa, jonka lämmitysenergian tarve on 35000
kWh/vuosi, ovat lämmityskustannukset vuonna 2009 noin 3500 euroa (sähkön hinta n.
10c/kWh)
Lämmityskustannukset maalämmöllä ovat tavanomaisessa patterilämmitteisessä talossa
1/3 sähkölämmittämisen kustannuksista. Sähkön hinta v. 2008/2009 on n. 10c/kWh,
jolloin maalämmön lämmityskustannukset ovat 3,3c/kWh. Rakennuksessa, jonka läm-
mitysenergian tarve on 35000 kWh ovat lämmityskustannukset 1155 euroa vuodessa.
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Maalämmön lämmityskustannukset ovat tyypillisesti kolmannes sähkölämmitteiseen
rakennukseen verrattuna, noin puolet öljylämmitteisen rakennuksen lämmityskustan-
nuksista silloin, kun öljy on halpaa, ja neljännes öljylämmitys kustannuksista silloin, kun
öljyn hinta on n. 1 eur / litra.
6.4 Maalämmön hiilidioksidipäästöt verrattuna sähkölämmitykseen
Sähkölämmitteinen rakennus, jonka lämmitysenergian tarve on 35000 kWh/vuosi, tuot-
taa 6825kg CO2 päästöt vuodessa. Maalämmön CO2-päästöt ovat noin kolmannes
sähkölämmityksen hiilidioksidipäästöistä.
6.5 Maalämmön lämmönkeruuputkisto
Lämmönkeruuputkisto sijoitetaan tyypillisesti n. 1,2 metriä syvälle maaperään, kallioon
porattavaan noin 100 – 200 metriä syvään lämpökaivoon tai vesistöön.
Lämmönkeruuputkistossa kiertää veden ja bioetanolin seos, joka kerää maaperän läm-
pöä maalämpöpumpulle. Lämpökaivossa lämmönkeruuputkisto on pituudeltaan tyypil-
lisesti noin 200 – 400 metriä, mikä vastaa 100 – 200 metrin syvyistä lämpökaivoa.
Lämpökaivossa lämmönkeruuputkiston pituutta ei voi kasvattaa merkittävästi yli 400
metrin, koska lisääntynyt virtausvastus ja tästä johtuva painehäviö alkaa hidastaa läm-
mönkeruunesteen virtaamista putkistossa. Neljänsadan metrin lämmönkeruuputkisto
tuottaa 200 metriä syvässä porakaivossa n. 4000 litran öljynkulutusta vastaavan läm-
mön vuodessa tai noin 35 000 kWh lämmitysenergiaa.
6.6 Maalämpöjärjestelmän mitoitus
Maalämpöjärjestelmän hankinnassa on tärkeää, että mitoitus on oikein suoritettu. Muu-
ten on riski, että maalämpöpumppu tuottaa liian suuren osan lämmöntarpeesta lisävas-
tuksilla, mikä on kallista sähköenergiaa.
Sähkölämmitteisissä rakennuksissa on yhtä lailla tärkeää tarkastella tarpeeksi pitkää
aikajännettä sähkön kulutuksessa. Samoin täytyy luotettavasti arvioida taloussähkön
osuus koko sähkönkulutuksesta, jotta todellinen lämmitysenergian tarve selviää.
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Uudisrakennuksen energiankulutus selviää rakennuslupamenettelyn yhteydessä hankit-
tavasta energiatodistuksesta. Energiatodistuksesta selviää rakennuksen lämmitysenergi-
an tarve ja huipputeho, minkä pohjalta maalämpöjärjestelmä voidaan mitoittaa.
6.7 Maalämmön täysteho- vai osatehomitoitus?
Maalämpöjärjestelmät mitoitetaan joko osatehoisina tai täystehoisina. Täystehomitoitus
kuulostaa luonnollisesti ensi kuulemalta paremmalta ja tehokkaammalta mitoitustavalta
kuin osatehomitoitus. Maalämpöjärjestelmän tärkein ominaisuus on kuitenkin energia-
taloudellisuus, ja osatehomitoituksella voidaan saavuttaa aivan yhtä hyvä, usein jopa
jonkin verran parempi energiataloudellisuus kuin täystehomitoituksella.
Täystehomitoitettu järjestelmä on mitoitettu tuottamaan rakennuksen koko lämmityste-
ho kovimmillakin pakkasilla ilman sähkövastusten kautta tuotettavaa lisälämpöä. Tämä
johtaa suurempaan maalämpöpumpun kokoon ja porareiän syvyyteen, mikä nostaa kus-
tannuksia. Täystehomitoitettu maalämpöpumppu käy tavanomaisissa olosuhteissa
huomattavasti lyhyempiä käyntisyklejä kuin osatehomaalämpöpumppu suuremmasta
tehosta johtuen. Lyhyet käyntisyklit johtavat siihen, että maalämpöpumppu ei ehdi ly-
hyen käyntijakson aikana käydä optimaalisella hyötysuhteella kovin pitkään, koska
käynnistämisen jälkeen kestää muutamia minuutteja kylmäaineprosessin vakioitumiseen
ja parhaan hyötysuhteen saavuttamiseen.
Osatehomitoitettu järjestelmä on hankintakustannuksiltaan edullisempi, ja n. 80% teho-
peitto riittää tuottamaan 99% vuotuisesta lämmitysenergian tarpeesta. Huippupakkasil-
la 20% tehon tarpeesta tuotetaan lisävastuksilla. Lisävastusten kuluttaman sähköener-
gian kustannukset ovat 80% tehopeitolla tyypillisesti 20 – 30 euroa vuodessa. Sähkö-
vastusten kuluttaman energian kustannukset eivät riitä perustelemaan n. 2000 euroa
korkeampia täystehomitoituksesta aiheutuvia kustannuksia.
Osateholle mitoitettu maalämpöpumppu käy pidempiä käyntisyklejä, jolloin maalämpö-
pumppu käy optimaalisella hyötysuhteella pidempiä aikoja, ja kokonaishyötysuhde ja
energian säästö on usein parempi kuin täystehomitoitetulla maalämpöjärjestelmällä. 1
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% säästö lisäsähkön hankkimisesta voi aiheuttaa 2% korkeammat kustannukset epäop-
timaalisista käyntisykleistä johtuen.
Täystehomitoitettu maalämpöpumppujärjestelmä on energiataloudellisin pääsääntöisesti
ainoastaan silloin, kun käytetään portaattomalla kierrosluvun säädöllä varustettua maa-
lämpöpumppua. Portaattomasta kierrosluvun säädöstä käytetään käsitettä invertterioh-
jaus. Tärkeintä on, että invertteriohjausta käytetään juuri maalämpöpumpun kompres-
sorin tehon säätöön, koska tällä saavutetaan suurin etu kokonaishyötysuhteessa. Mikäli
maalämpöpumpussa on invertteriohjaus ainoastaan lämmönkeruuliuoksen kierto-
vesipumpussa, ei voida puhua todellisesta invertteriohjauksesta. Invertteriohjatun maa-
lämpöpumpun hakinnassa kannattaa olla tarkkana, jotta nimenomaan kompressori olisi
invertteriohjattu./13/.
6.8 Kiinteistön maalämpöpumppujärjestelmä
As Oy Mikkelin Huopatehtaan kiinteistöön valittiin Niben maalämpöpumppujärjestelmä
puskurivaraajineen. Valintaan vaikutti kiinteistön koko ja hyvät toimintakokemukset.
Niben järjestelmässä on ollut kaikista vähiten häiriöitä, jotka tämän kokoisessa kiinteis-
tössä eivät ole kovin suotavia.
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KUVA 8.  Nibe F1330 ja puskurivaraajat /12/
Maalämpöpumpun tekniset tiedot
NIBE F1330 60 kW-versio
Antoteho/ottoteho @ 0/35
(kW)
60,6/13,8
Antoteho/ottoteho @ 0/50
(kW)
57,5/17,1
Antoteho/ottoteho @ 0/45
(kW)
55,8/16,7
Jännite 3x400V+N+PE 50 Hz
Maks. käyttövirta, kompres-
sori (A)
2x21,2
Varoke, vain LP (hidas) (A) 50
Kylmäainemäärä (kg) 2x2,9
35
Maksimilämpötila (me-
no/paluu) (°C)
65/58
Mitoituslaskelma ja Säästö *
Vastaava sähköntarve/v 255 MWh
Kalliolämpö, poraussyvyys m 6x200m
Maalämpö, pintamaa m 6x450-8x450
Säästö, kWh/v 159.000
Puskurivaraajat
Malli VPA 300/200 450/300
Tilavuus, käyttövesi 300 litraa 450 litraa
Tilavuus, ulkovaippa 190 litraa 285 litraa
Nettopaino 208 kg 285 kg
Lämmönsiirto (55/45 - 10/45 °C) 10,0 kW 14,5 kW
Lämpösisältö lämpötilassa 50 °C 17,4 kWh 26,1 kWh
Vastaava käyttövesimäärä (40 °C) 370 litraa 550 litraa
Sähkövastuksen maksimipituus 650 mm 750 mm
Tarvittava pystyynnosto korkeus 1880 mm 2170 mm
Tarvittava pystyynnosto korkeus (ilman eristys-
tä)
- 1810 mm 2020 mm
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Korkeus 1700mm 2000mm
Leveys
Syvyys 760mm 860mm
* Kylmävesi sisään 10 °C ja termostaattisäätö 50°C.
Malli VPAS 450/300 Cu E
Tilavuus,käyttövesi 450 litraa 300 litraa
Tilavuus, ulkovaippa 285 litraa 450 litraa
Nettopaino 285 kg 300 kg
Lämmönsiirto (55/45 - 10/45 °C) 14,5 kW 10,0 kW
Lämpösisältö lämpötilassa 50 °C 26,1 kWh 17,4 kWh
Vastaava käyttövesimäärä (40 °C) 550 litraa 370 litraa
Aurinkolatauskierukan tilavuus - 2,1 litraa
Aurinkolatauskierukan pinta-ala - 2,3 m²
Sähkövastuksen maksimipituus 750 mm 750 mm
Tarvittava pystyynnostokorkeus 2170 mm 2170 mm
Tarvittava pystyynnostokorkeus, ilman eristystä 2020 mm 2020 mm
Korkeus 2000mm 2000mm
Syvyys 860mm 860mm
7 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS
Sähköturvallisuuslain 5. luku edellyttää sähköasennuksen rakentajaa tekemään aina
käyttöönottotarkastuksen ennen laitteiston käyttöönottoa. Tarkastuksella varmistetaan
silmämääräisesti ja erilaisin mittauksin, että asennus on turvallinen sekä määräysten
mukainen. Sähkölaitteisto katsotaan otetuksi varsinaiseen käyttötarkoitukseensa ajan-
kohtana, jolloin tilan, johon sähkölaitteisto on rakennettu, otetaan suunniteltuun käyt-
tötarkoitukseensa tai toiminta, jota varten sähkölaitteisto on suunniteltu, alkaa. /6, s.
29./
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Tarkastukset on usein mielletty toimenpiteiksi, jotka ovat täysin erillisiä työtehtäviä
itse asennuksen toteutuksesta. Käyttöönottotarkastusta tehdään kuitenkin usein myös
asennustyön yhteydessä, niiltä asennustyön vaiheilta, jotka otetaan käyttöön välittömäs-
ti asennustyön jälkeen. Kerrostalon saneerauksessa tämänlaisia sähkötöitä ovat esimer-
kiksi joidenkin pistorasia- ja lämmitysryhmien käyttöönotto.
7.1 Silmämääräinen tarkastus
Silmämääräinen tarkastus on yleensä tehtävä ennen mittauksia ja testauksia koko asen-
nuksen ollessa jännitteettömänä. Käytännössä silmämääräinen tarkoitus ajoittuu koko
sähkölaitteiston rakentamisajaksi, ja havaitut puutteet hoidetaan työn edetessä ja vii-
meistään ennen asennusten käyttöönottoa. /3, s. 308./
Aistinvaraisessa tarkastuksessa on varmistettava, että kiinteään asennukseen kuuluvat
sähkölaitteet:
- ovat turvallisuusvaatimusten mukaiset
- ovat SFS 6000 -vaatimusten ja valmistajan ohjeiden mukaisesti asennettuja
- eivät ole vaaraa aiheuttavalla vaurioituneet asennusvaiheen ja käyttöönoton vä-
lillä /4, s. 357./
Käytettyjen tarvikkeiden vaatimustasoinen tarkastus voidaan myös todeta katsomalla,
onko asennettavassa laitteessa tai sen pakkauksessa CE –merkki (kuva 9), jolla valmis-
taja vakuuttaa laitteiden täyttävän pienjännite- ja EMC -direktiivin vaatimukset. Lait-
teessa oleva sertifiointimerkki kertoo, että laitetyyppi on testattu puolueettomassa tes-
tauslaitoksessa. Mikäli laitteen määräystenmukaisuutta ei ole varmistettu, on syytä pyy-
tää laitteen toimittajalta selvitys vaatimustenmukaisuudesta. /3, s. 308./
KUVA 9. CE -merkintä /8/
Silmämääräisesti on tarkistettava asennusten koteloiden ehjyys ja johtojen eristysten
kunto. Näin varmennetaan suojaaminen sähköiskuilta. Lisäksi on varmistettava, että
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vikasuojauksessa on käytetty määräysten mukaisia suojausmenetelmiä, jotka suojaavat
sähköiskulta vikatilanteessa.
Palosuojaus tarkistetaan varmistamalla, ettei sähkölaitteita ei ole sijoitettu siten, että
niiden aiheuttama lämpö voisi aiheuttaa ympäristön, tai laitteen itsensä vaarallista läm-
penemistä. Laitteet, jotka tuottavat lämpöä, esim. kiukaan tai halogeenivalaisimen, etäi-
syydet ovat määräysten ja valmistajien ohjeiden mukaiset. Huomioonotettavaa on se
että seinärakenteelta on vaadittu tietty palotekninen luokka, kaapelinläpivienti ei saa
heikentää luokkaa ja on oltava paloluokitukseltaan seinärakennetta vastaava.
Aistinvaraisesti on todettava, että asennuksissa on käytetty oikeita johtimen poikkipin-
toja sulakkeiden kokoon nähden, ja asennustapoja, jotta kuormitettavuudet pysyvät
määräysten mukaisissa rajoissa. Samalla voidaan varmistaa, että asennetut laitteet ja
kaapelit ovat luokitukseltaan sellaisia, että ne voidaan asentaa kyseisiin tiloihin. Laittei-
den luokitus voidaan tarkistaa IP -luokituksista.
Asennusten kunnossapidon kannalta on tärkeä, että asennusten piirustuksia pidetään
ajan tasalla. Tämä suoritetaan esimerkkikohteessa tekemällä tehtyjen töiden mukaiset
loppupiirustukset. Asennuksessa on oltava näkyvillä myös tarpeelliset varoituskilvet,
esim. varoitus siitä, että pääkytkin ei katkaise jännitettä lattialämmityksistä. Keskuksis-
sa ei riitä pelkkä varoituskilpi, vaan teipillä rajataan keskuksen naamatauluun eri mitta-
uksien takana olevat alueet.
7.2 Mittaukset ja toiminnalliset kokeet
Mittauksilla täydennetään aistinvaraisia tarkastuksia. Testausten ja mittausten avulla
varmistetaan, että laitteistot ja suojausjärjestelmät ovat toimivia. Mitatessa toimivuuk-
sia on myös yhtä tärkeätä todeta, ettei jännitettä esiinny järjestelmissä, mihin se ei kuu-
luisi, kuten potentiaalintasausosissa. /3, s. 311./
Mittauksissa käytetyt tarkastuslaitteet ja menetelmät on valittava EN 61557-
standardisarjan asianomaisen osan mukaisesti. Jos muita laitteita käytetään, niiden omi-
naisuudet ja turvallisuustasot eivät saa olla heikompia. /4, s. 356./
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Suojajohtimien, PEN- ja potentiaalintasausjohtimien jatkuvuuden testauksen tarkoituk-
sena on selvittää, että vikasuojauksen edellyttämät suojajohdinpiirit ovat koko matkal-
taan jatkuvia eli niiden liitokset ovat tehty ammattitaitoisesti. Testaus suoritetaan jän-
nitteettömässä laitteistossa ja mittaamalla jännitteelle alttiin osan sekä näitä lähinnä ole-
van pääpotentiaalintasaukseen liitetyn pisteen välinen suojajohtimen resistanssi. Hyväk-
syttävälle mittaustulokselle ei ole tarkkaa raja-arvoa kunhan se ei poikkea johtimen
poikkipinnan ja pituuden perusteella arvioitavissa olevaan arvoon. /3, s. 312./
As Oy Mikkelin Huopatehtaan kiinteistöön sähköisiä lämmityksiä asuntojen osalle ei
tullut. Kiinteistön ainoat sähkölämmitykset olivat ulkona ajoluiskassa ja sulanapitokaa-
peli sadevesiviemäreissä. Ajoluiskan lämmitykset mitattiin siksi, että ne ovat rakenteen-
sa ja asennustapansa vuoksi alttiina vahingoittumiselle. Nämä mittaukset suoritettiin
kahdesti, ennen valua ja sen jälkeen. Tämä on sähköurakoitsijalle järkevä toimenpide,
koska mikäli lattialämmitys ei toimi, sähköurakoitsija voi esittää, ettei vika johdu hei-
dän asennuksistaan. Näin urakoitsija varmistaa, ettei joudu itse maksavaksi osapuoleksi
vahingon sattuessa.
Erityisresistanssi mitataan seuraavassa järjestyksessä:
1. Tee laitteisto jännitteettömäksi.
2. Varmista, ettei nollapiiriin ole kytketty jännitteisiä laitteistoja.
3. Varmista jännitteettömyys.
4. Varmista, että mitattavalla alueella olevat nousujen kytkimet ovat kiinni ja va-
rokkeet paikallaan.
5. Irrota tarvittaessa N-PE- yhdistys tai nollajohto.
6. Tee mittauskytkennät.
7. Suorita mittaus. Mikäli mittaustulos ei ole hyväksyttävä, selvitä vika.
8. Palauta laitteisto toimintakuntoon päinvastaisessa järjestyksessä. /3, s. 317./
Syötön automaattisen poiskytkennän toiminnan vaatimukset täyttyvät, kun
1. vian aiheuttama vaarallinen kosketusjännite kytkeytyy automaattisesti pois vaa-
timusten edellyttämässä ajassa tai
2. vian aiheuttama kosketusjännite rajoitetaan vaarattomaan arvoon /3, s. 320/.
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Vikasuojauksen toimivuuden varmistamiseksi vaaditaan syötön automaattisen poiskyt-
kennän testausta. Esimerkkikohteessa kyseisen testauksen piiriin kuuluvat mm. vikavir-
tasuojien testaus. Vikavirtasuojan toiminta on varmistettava testaamalla se ensin testi-
painikkeella. Lisäksi testataan, ettei vikavirtasuojakytkimen toimintavirta ylitä laitteen
nimellistoimintavirtaa. Suositeltavin tapa on mitata vikavirtasuojan todellinen toiminta-
virta nousevalla vikaviralla portaittain. Testauksen voi suorittaa myös vikavirtasuojan
nimellistoimintavirran suuruisella testivirralla. /3, s. 324./
Uuden asennuksen tai olemassa olevan asennuksen laajennuksen valmistuttua on tehtä-
vä käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Sen pitää sisältää asennuksen yksityiskohtainen
määrittely sekä tulokset tarkastuksista ja mittauksista. Kaikkia viat on korjattava, ennen
kuin urakoitsija voi ilmoittaa asennuksen täyttävän SFS 6000 -vaatimukset. Työn tar-
kastuksen tekijä allekirjoittaa tai vahvistaa muuten oikeaksi pöytäkirjan. /4, s. 361./
8 POHDINTA
Isojen kiinteistöjen saneeraaminen, olkoon kiinteistö kerrostalo tai toimistorakennus,
on lähitulevaisuudessa ison luokan liiketoimintaa, jossa on isot kustannukset kyseessä.
Asuinkerrostalojen kustannushaitari saneerauksissa on valtava. Mikkelin kokoisessa
kaupungissa neliöhintainen kustannus voi vaihdella 450 eurosta jopa 800 euroon neliöl-
tä. Saneerauskohteen urakkalaskenta on haasteellinen ja aikaa vaativa toimenpide. Yllä-
tyksiltä saneerauskohteissa ei pystytä välttymään. Vanhojen seinärakenteiden yllätyksel-
lisyys ja usein myös kuvien puuttuminen rakenteiden laadusta tuottavat yllätyksiä. Lop-
putyökohteen As Oy Mikkelin Huopatehtaan saneerauksessa ei tähän mennessä ole
tullut suuria yllätyksiä. Ainut suurempi työsarka on jouduttu toteamaan vanhan seinä-
rakenteen luonnonkivivalun läpimenossa, joka oli paksuudeltaan 70 cm. Kohteen to-
teuttaminen on helpompaa, kun kohde on yhden yrityksen kokonaisurakkana. Näin
pystymme joustavalla tavalla toteuttamaan rakennusteknilliset kuin sähköteknilliset
asiat yhdeksi kokonaisuudeksi. Lämmitysmuodon valinta ei kyseisessä kiinteistössä
ollut loppujen lopuksi vaikeaa tehdä. Kaukolämmön kustannusten nousu pakotti miet-
timään uudenlaista ratkaisua kiinteistön lämmittämiseen. Vesikiertoinen lämmitysjärjes-
telmä jouduttiin suurelta osin saneeraamaan uudelleen. Kokonaan sähkölämmitteiseksi
kiinteistöä ei kannattanut muuttaa, mutta maalämmön ja sähkön yhteistoiminnalla saa-
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daan kannattavin lopputulos. Maalämmön kustannussäästö on merkittävä asukkaiden
yhtiövastikkeita laskettaessa. Kustannussäästöt yhtiövastikkeeseen olivat noin 50 %.
As Oy Mikkelin Huopatehdas on vasta toinen kerrostalokiinteistö Mikkelissä, joka on
maalämmöllä lämpenevä kiinteistö. Laskennallisesti maalämpöinvestointi maksaa itsen-
sä takaisin noin 6 vuodessa.
Tätä lopputyötä tehdessäni huomasin, kuinka paljon kokemuksestani on hyötyä. Oman
ammattitaitoni, kokemukseni ja yhteistyökumppaneiden tunteminen tekee saneeraus-
kohteiden läpiviemisestä kunnialla paljon helpompaa. Yrittäjänä vastuullisen työn te-
keminen ja työn teettäminen onkin paljon haasteellisempaa kuin itse työn tekeminen.
Saneerauskohteissa sähköasennusten ammattitaitoisen kädenjäljen näkee asennusten
toteuttamisessa. Tarkka loppudokumentointi on ehdottoman tärkeää saneerauskohteis-
sa, joissa jää vanhaa asennusta uuden rinnalle. Vanhojen asennusten läpikäynti ja kuvik-
si saattaminen on käytön ja huollon kannalta tärkeää.
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